
Het proces van verduurzaming 
binnen een VvE 

Uitvoering

Uitvoeren van
de verduur
zaming



Het duurzaam maken van een appartementencomplex kan 
voor VvE’s een lastige taak zijn, zo bleek uit gesprekken 
met eigenaren van appartementen in de stad. Die vraag 
hebben we opgepakt en speciaal daarom ontwikkelde de 
gemeente de VvE energiebalie Maastricht. Omdat verduur
zaming voor de meeste mensen geen dagelijkse kost is, 
gaan we VvE’s die zich willen oriënteren op verduurzaming 
met raad en daad bijstaan.

Wij hebben voor u het proces van verduurzaming  
bij VvE’s in kaart gebracht. Op de website  
vveenergiebaliemaastricht.nl delen wij informatie over de 
verschillende fases en stappen in dit proces. Een deel in 
de vorm van dit soort brochures, en een ander deel direct 
op de site of doorlinkend naar andere websites. Elk van de 
brochures begint met het overzicht van het proces en een 
aanduiding van de processtap waar de brochure over gaat. 
Al deze documentatie ondersteunen wij met de cursus 
‘VvE’s met Energie’, informatiesessies of workshops over 
relevante thema’s, bezoeken aan andere VvE’s. Daarvoor 
kunt u zich opgeven via de activiteiten kalender op de 
website. Via de nieuwsbrief van onze VvE Energiebalie 
Maastricht houden wij u hiervan op de hoogte. Mocht u 
informatie missen of vragen hebben die op deze manier 
nog niet beantwoord worden, dan kunt u te allen tijde 
contact met ons opnemen met een email naar vvebalie@
maastricht.nl. 

De VvE Energiebalie 
Maastricht wijst u de weg

http://vveenergiebaliemaastricht.nl
mailto:vve-balie%40maastricht.nl?subject=
mailto:vve-balie%40maastricht.nl?subject=


Deze brochure is een deel van een set van brochures die we met u 
delen op de website. Samen met de andere delen van de set en de 
andere informatie op de website vormen zij één geheel.

 Ò Voor wie is deze brochure:  
Voor het projectteam, de VvE beheerder. 

 Ò Doel van deze brochure:  
Deze tool helpt bij het maken van een planning van de bouw
werkzaamheden voor uw medebewoners. De tool helpt de 
andere eigenaren te informeren over de plannen en over de 
zaken waar ze van dag tot dag rekening mee moeten houden. 

 Ò Hoe deze brochure te gebruiken:  
Klik in het overzicht op de elementen voor meer informatie. 
Hier vindt u handige sjablonen. 

 Ò De volgende stappen: 
•  Vier uw verduurzamingsproject! 
• Zie ook communicatie: de tips als de werkzaamheden zijn 

voltooid

Leeswijzer

Voorbereiden Uitvoeren

UitvoeringZet uw VvE 
aan tot actie

Verzamelen 
technische, 
financiële, 
juridische 
informatie.

Breng de 
wensen en 
behoeftes in 
de kaart

VvE geeft 
akkoord

Laat u 
inspireren door 
ervaringen 
van anderen

Communiceer 
met uw buren

Is in uw VvE 
voldoende 
kennis 
en kunde 
aanwezig?

Schakel een 
expert in voor 
aanvullend 
advies

Leer uw 
gebouw beter 
kennen

Stel een 
projectteam 
samen

Verkennen



Het bouwbedrijf is gekozen, u weet wat er in uw gebouw zal gebeuren, de financiering en 
vergunningen zijn rond en bewoners hebben vóór de verduurzamingsmaatregelen 
gestemd. Uw aannemer heeft (redelijk technische) plannen over de renovatie aan u 
gegeven. Deze plannen bevatten informatie over wat er zal worden gedaan, hoe het 
zal worden gedaan, hoeveel het kost en wanneer het ongeveer zal worden gedaan. 

Als het VvEprojectteam bent u de verbindende schakel tussen de aannemer en de 
eigenaren. Het is uw taak om de andere eigenaren te informeren over de plannen en 
de zaken waar zij van dag tot dag eventueel rekening mee moeten houden. Ook vertegen
woordigt u de eigenaren tegenover de aannemer als er zich problemen voordoen. De 
tips in dit document gaan over het beheer van het project en de invulling van uw rol 
als verbindende schakel.

Inleiding
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Schakelen en communiceren

Totaalplan • Kalender
• Wanneer beginnen en eindigen de verschillende werk-

zaamheden?

Gedetailleerd plan • De voorbereidingen die getroffen moeten worden
• Te verwachten hinder of ongemak

Maandelijks / wekelijks overzicht • Updates
• Vertragingen

Betrek de aannemer • Vergaderingen met de aannemer

Klachtenafhandeling • Klachtenprocedure
• Klachtenlogboek

Terugkoppeling na het project • Wat hebben we met elkaar bereikt?
• Feest!

Totaal plan

Op basis van de plannen die de bouwbedrijven verstrekken, bereidt u een duidelijk over
zicht voor de eigenaren voor. Bijvoorbeeld in de vorm van een kalender. Geef de geschatte 
start en eindtijden van de verschillende werkzaamheden aan, evenals de verwachte 
oplevering. 

Maand 1 Maand 2 Maand 3 Maand 4 Maand 5 Maand 6 Verwachte oplevering, bijv. venti-
latieschachten verbeterd, nieuwe 
centrale verlichting klaar. 

Taak 1

Taak 2

Taak 3

Taak 4

Taak 5

Taak 6

Dit sjabloon kunt u hier downloaden voor het maken van uw eigen plan.
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Gedetailleerd plan

Maak een maandelijks / wekelijks overzicht 

Voor elke hoofdtaak stelt u met de aannemer vast wat dit voor de eigenaren betekent. 
Moeten ze bijvoorbeeld hun balkons opruimen of is de lift buiten gebruik? Of kunnen ze 
een tijdje niet koken of wordt het water afgesloten? Splits dit op in:

 Ò De voorbereidingen die getroffen moeten worden;
 Ò Te verwachten hinder of ongemak.

Bespreek dit met de eigenaren en de aannemer: zijn er maatregelen nodig om te helpen 
met de voorbereiding of om te gaan met het ongemak? Voeg de voorgestelde maatregel 
toe aan het overzicht en deel dit met de eigenaren/bewoners en de aannemer. 

Verstrek wekelijks en/of maandelijks de nieuwste informatie op basis van uw totaalplan 
en de werkelijke voortgang. Dit is ook het moment om de eigenaren op de hoogte te 
brengen van eventuele vertragingen. Vergeet niet te vermelden wat er sinds de laatste 
rapportageperiode is bereikt. Zie hieronder voor de elementen die u wilt opnemen.

Wees transparant in uw communicatie: meld het als er vertragingen zijn. Houd er
rekening mee dat er altijd eigenaren zijn die het proces zorgvuldig volgen. Zij vragen 
zich af waarom taak x niet op tijd is voltooid, als u hen niet regelmatig op de hoogte 
brengt. Eigenaren zullen positiever en begripvoller zijn als ze weten wat er gebeurt.
Zie ‘Voorbereiden  communiceer met uw buren’ voor tips. Deel dit maandelijks/
wekelijks overzicht via een nieuwsbrief (digitaal en/of gedrukt) én het informatiebord.

Te treffen 
voorbereidingen

Te verwachten ongemak Oplossing nodig? Overeengekomen 
oplossing

Taak 1 bijv. Leeg balkon zuid-
zijde op 21 november

bijv. Lawaai gedurende de 
hele periode

bijv. App. nr. 10 heeft een 
examen in week 3: kan 
deze taak dan worden 
gestopt?

bijv. App. 220 bood een 
andere werkplek voor de 
student in deze periode

Taak 2

Taak 3

Taak 4

Taak 5

Taak 6

Taak 7

Dit sjabloon kunt u hier downloaden voor uw eigen gedetailleerde plan. 
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Betrek de aannemer

Klachtenafhandeling

Wat moet worden opgenomen in de wekelijkse/maandelijkse updates

1. Per week/dag: aan welke taken gewerkt wordt;
2. Welke voorbereidingen zijn nodig: deadlines en door wie;
3. Te verwachten ongemak en oplossingen;
4. Voortgang ten opzichte van de oorspronkelijke planning;
5. Wat hebben we tot nu toe bereikt;
6. Vertragingen en hun oorzaken;
7. Komende vergaderingen/excursies. 

Houd vergaderingen waarin de eigenaren/bewoners hun vragen aan de bouwbedrijven 
kunnen stellen. Vraag ook de aannemer om af en toe iets te organiseren, bijvoorbeeld 
wanneer er iets interessants te zien is, of om in een korte excursie te laten zien hoe het 
werk opschiet. Spreek dit met de aannemer af in de voorbereidingsfase van het project.

Iedereen met een klacht moet te allen tijde contact kunnen opnemen met het project
team. Bijvoorbeeld via een whatsappgroep of een ander handig communicatiemiddel. 
Zorg ervoor dat die middelen en manieren bekend zijn. Hang ze duidelijk zichtbaar op 
aan de ingangen van het gebouw. Vermeld ze ook in alle communicaties. Benader het 
indienen van een klacht niet op een negatieve manier, maar zeg bijvoorbeeld: 
'Alle vragen met betrekking tot de aanpassing kunnen aan dit adres worden gericht'. 
Zodra u een klacht ontvangt, stuurt u onmiddellijk een ontvangstbevestiging. 

Bepaal vervolgens hoe ernstig de klacht is, hoe hiermee moet worden omgegaan en 
wie dat moet doen. Plotselinge scheuren in muren hebben dringend aandacht van de 
aannemer nodig, maar bijvoorbeeld een uitgeputte ouder met een ziek kind die klaagt 
over geluidsoverlast, kan al genoeg hebben aan een vriendelijk praatje door iemand van 
het project team of een andere medebewoner.

Sjabloon voor een klachtenlogboek

Zorg ervoor dat u klachten bijhoudt, u kunt daarvoor het volgende sjabloon gebruiken. 
Dit sjabloon kunt u hier downloaden.

Klacht Klacht van App. nr. Ernst (klein, gemiddeld, urgent) Opvolging Door wie
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Terugkoppeling na het project

Als het project afgerond is, wil iedereen weten wat er is bereikt en hoeveel het uit  
eindelijk heeft gekost. Ook is het een goed idee om eens te kijken naar de voordelen die 
zijn beloofd en of en hoe die zijn bereikt. Bereid een samenvatting voor en bespreek de 
bevindingen tijdens een vergadering. Enkele elementen om op te nemen in de 
samenvatting: 

1. Een lijst van wat er in elke stap is gedaan (bijv. dak vernieuwd  nieuwe isolatie 
geïnstalleerd  zonnepanelen geïnstalleerd);

2. Overzicht van alle kosten, indien mogelijk per stap van het project 
(bijv. dak: 30.000); 

3. Overzicht van klachten en oplossingen;
4. Controleer of de beloofde voordelen zijn behaald en zo ja, vermeld ze. Als dit niet 

het geval is, leg dan uit waarom beloofde voordelen niet konden worden behaald 
(bijv. de sterkte van het dak stond het niet toe ...);

5. Als er belangrijke instructies zijn voor onderhoud of gebruik, kunt u die hier ook 
benoemen.

Vergeet niet om de afronding van het project te vieren!

Zie ‘Voorbereiden  communiceer met uw buren’ voor tips om met de eigenaren te 
communiceren na de renovatie.
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In samenwerking met: 

Copyright

Deze uitgave of delen van de tekst mogen vrijelijk 

gebruikt worden voor intern gebruik bij VvE’s.

Uit deze tekst mag niets worden overgenomen zonder 

toestemming van de gemeente Maastricht. 

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

Colofon

Gemeente Maastricht, juni 2019

Mede mogelijk gemaakt dankzij:


