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Extraire des éléments
intérieurs de bureaux en
vue du réemploi hors site

A propos - Retour sur I'opération de curage en
vue du réemploi hors site des matériaux. Pour
permettre leur récupération en vue du réemploi,
un travail d'inventaire et de collecte des marques
d'intéréts de la filiére est réalisé, afin de pouvoir
inscrire le réemploi dans le marché de travaux
démolition.

Défis - Quels lots de matériaux présentent un
intérét pour la filiére du réemploi ? Comment
fixer un objectif de réemploi dans le marché de
travaux ?

Matériaux - planchers techniques, cloisons
modulaires, panneaux d'isolations, portes
intérieures, dalles de moquette, sanitaires.

PANTIN - FR - 2021 - marché public -
Surface : 4 600 m?2 - coordinateur FCRBE :
Bellastock - maitre d'ouvrage délégué :
Opérateur du Patrimoine et des Projets
Immobiliers de la Culture (OPPIC) - entreprise
du réemploi : Réavie


https://www.bellastock.com/
http://www.oppic.fr/
http://asso-reavie.fr/
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Contexte FCRRE

De quoi s'agit-t-il ?

Dans le cadre de [lopération
relocalisation du Centre National des
Arts Plastiques (CNAP) a Pantin (93),
des locaux tertiaires sont amenés a
étre remplacés par de nouvelles
activités. Le futur programme ne
permet pas de réemployer les
matériaux sur site, il est donc envisagé

un réemploi hors site.

Les aménagements intérieurs de
bureaux sont relativement récents et
présentent de nombreux matériaux
propices au réemploi et pour lesquels
un marché existe. Cette situation est
classique dans le secteur tertiaire, la
méthode décrite ci-aprés est donc

largement réplicable.
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Inventaire des ressources TR

<« photographies extraites de
I'inventaire des éléments réalisé sur
site.



| CNAP

Sonder l'intérét de la filiere du réemploi et fixer un objectif
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Amiens

Le Havre Roven

Reims
Caen

+ Mans
Orly s

A L'annuaire Opalis permet d'identifier et
contacter les entreprises activent dans la
récupération des matériaux inventoriés au
diagnostic

Sonder I'intérét de la filiéere du réemploi

A lappui de linventaire, une dizaine
d'entreprises du marché du réemploi sont
contactées pour évaluer leur intérét pour

les matériaux.

Les recherches permettent de confirmer
lintérét du réemploi pour plusieurs
matériaux. En particulier, il existe une
filiere relativement stable pour la
récupération des faux-planchers
techniques, présents en grande quantité

sur le site.

Les recherches permettent également
d'identifier plusieurs entreprises de curage
spécialisées dans le réemploi. Ces
derniéres  présentent [lavantage de
proposer un offre globale comprenant les
prestations de curage ainsi que le réemploi
ultérieur des matériaux via leurs propres

canaux de distribution.

Fixer un objectif de réemploi
Le maitre d'ouvrage fixe un objectif de
récupération pour réemploi de I'ensemble

des planchers techniques (3 000m?2).
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2.4 - VARIANTES
Variantes imposeées :

La variante imposée «récupération de matériaux» ne concerne que le lot
curage._L’entreprise devra chiffrer la variante de récupération des éléments de
plancher technique existants (cf inventaire des matériaux) pour un réemploi
hors site.

Pour permettre ce réemploi, il sera nécessaire de :

- Réaliser une dépose soignée et un conditionnement des matériaux,

- Organiser la récupération des matériaux, soit par le titulaire du marché, soit
par un tiers (donation ou rachat des matériaux).

Cette variante fera I'objet d’'une méthodologie décrite dans le mémoire et
valorisée dans I'analyse des offres.

A Extrait du cahier des charge

Fiche 20. Plancher surélevé & accés ibre

« Les prescription techniques de
dépose et de conditionnement sont
élaborés a l'aide des fiches
techniques matériaux

Cahiers des charges

L'objectif de récupération est inscrit dans
le cahiers des charges sous forme de
variante obligatoire. L'entreprise est invitée
a remettre une méthodologie et un prix. La
note finale contient des points attribués

pour le réemploi.

Les soumissionnaires sont invités a
proposer le réemploi d'autres matériaux

pour améliorer leur offre.

Il est décidé de distinguer un lot curage
dans le marché de démolition, afin de
permettre a l'entreprise de démolition
mandataire, si elle le souhaite, de déléguer
la prestation de curage a une entreprise

spécialisée dans le réemploi.

Enfin, 'annuaire des potentiels repreneurs
identifiés en amont est annexé au cahier

des charges de démolition.
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Dans son offre, I'entreprise de démolition

<« Les chantiers de dépose lauréate choisie un sous-traitant spécialisé
soignée en vue du
réemploi sont des
opportunités lot curage. Ceci lui permet de dépasser
intéressantes pour former
des travailleurs en

parcours d’insertion réemploi d'autres familles de matériaux :
professionnelle.

dans réemploi pour prendre en charge le

I'objectif obligatoire en proposant le

planchers techniques, cloisons modulaires,
panneaux d‘isolations, portes intérieures,

dalles de moquette, sanitaires...

L'entreprise de curage spécialisée dans le
réemploi fonctionne sur le modéle de
I'insertion professionnelle, elle répond
ainsi aux clauses d'insertion fixées dans le

marché public.
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quantités initiales | recyclage Réemploi 140 tonnes de matériaux reemployes
e taux taux poids total
quantités | u . )
recyclage [NEUTIE (kg) \
;aI:x panchers techniques [ 4300 [ m2 [ 2% | 98% [ 92708,0 ] 3704h d'insertion professionne”es
ols
Parquets T1 (c.acajou) 50 m2 10% 90% 445,5 PN T
Parquets T2 (c.chéne) 25 m2 15% 85% 2375 realisées par 12 personnes en
Parguet strat 160 m2 20% 80% 998,4 " .
Moquette 4720 m2 80% 20% 358,7 parcours d'insertion et 1 encadrant.
Nez de marches 120 ml 0% 100% 61,2
Cloisons interieures
Cloisons PVC (blanc T1 et T2) 750 ml 95% 5% 2250
Cloisons Noir 30 ml 70% 30% 435,0
) . ) . s 1z s
BAL3 800 | m2 | 9% 5% | 3720 Un bilan économique a I'équilibre et
Bois Agglo 3248 m2 20% 80% | 327398
Isolant 580 | m2 | SO% | S0% | 3480 des délais relativement semblables
Verre 1404 m2 70% 30% 6318,0
Rideaux 5 u 10% 90% 45 N , . .
a ceux d'un scenario classique.
Portes
Portes vitrées PVC 30 u 1200,0
Portes Pleines en bois 86 u /
M1 (83*204 cm) 71 u 1202,2 H i itéa a
0% 100%
M2 (937204 cm) o m 6 1897 Des nuisances limitées grace au
M3 (140*204 cm) 5 u 142,8 . , )
Portes vitrées Aluminium 8 u 200,0 chantier de reemp|0|.
faux-plafonds
Dalles de faux-plafonds 5340 m2 90% 10% 576,7
Equipements électriques et CVC-PB
Prises + interrupteurs 780 u 50% 50% 31,2
Luminaires halogéne 65 u 9,8
Luminaires spot 35 u 50% 50% 53
Dalle Fluo 438 u 90% 10% 219,0
Passage de cébles 160 ens 50% 50% 160,0
Néon 620 u
2 tubes 100 u 90% 10% 16,0
4 tubes 519 u 176
Mobilier
Chaises 5 u 0% 35,0
Tables 5 u 0% 60,0
wc 25 u 0% 500,0
Lavabos 21 u 0% 315,0
Miroirs 1 u 0% 2,0
i i 5 u 0% 1,5
140
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Stockage des matériaux chez I'entreprise Réemploi de chantier a chantier
du curage en vue de leur réemploi Les panneaux d'isolants seront réemployés Panneaux de bois aggloméré et dalle
ultérieur. dans le cadre du chantier de rénovation de luminaire fluo réemployés dans

la Maison de I'Economie Circulaire a Paris. 'aménagement d’'une base vie de chantier.




